د. محمد العامري يتحدث عن النِّظامُ المُبسَّط لإدارةِ المَشروع P3.express

ضمن برنامج هدى وهن عبر إذاعة بانوراما أف Panorama FM تحدث د. محمد العامري عن النِّظامُ المُبسَّط لإدارةِ المَشروع P3.express

September 2024 17 | الكاتب: **د. محمد العامري** | المشاهدات: 3,594



إدارة المشاريع | لقاء إذاعي

د. محمد العامري يتحدث عن النظام المبسّط لإدارة المشاريع P3.express

نظام عملي ومفتوح يساعد فرق المشاريع على تنظيم الأنشطة الإدارية في دورات واضحة ومتكررة، من بدء المشروع حتى قياس فوائده بعد الإغلاق.

البرنامج: هدى وهن

الإذاعة: بانوراما FM

المحاورة: الإعلامية هدى ياسين

موضوع اللقاء: النظام المبسّط لإدارة المشاريع P3.express

الضيف: د. محمد العامري – مدرب معتمد في النظام المبسّط لإدارة المشاريع P3.express



الصورة الأصلية للقاء عن النظام المبسّط لإدارة المشروع P3.express

تسجيل اللقاء الإذاعي

P3.express: إدارة عملية ومنظمة للمشاريع

د. محمد العامري يتحدث عبر إذاعة بانوراما FM عن طبيعة P3.express وآلية عمله وقيمته للمشاريع الاعتيادية.

مشاهدة اللقاء مباشرة على YouTube

لقاء حول تبسيط إدارة المشاريع

استضافت الإعلامية هدى ياسين، ضمن برنامج «هدى وهن» عبر إذاعة بانوراما FM، المدرب والخبير الاستشاري د. محمد العامري، وهو مدرب معتمد في النظام المبسّط لإدارة المشاريع P3.express، للحديث عن النظم المتبعة في إدارة المشاريع وطبيعة هذا النظام وآلية تطبيقه.

وأوضح د. محمد العامري أن P3.express نظام مبسّط وعملي لإدارة المشاريع، صُمم ليكون سهل التعلم والاستخدام والتعليم، ويوفر هيكلًا منظمًا يساعد فرق العمل على إدارة المشروع دون إثقاله بإجراءات لا تتناسب مع حجمه واحتياجاته.

P3.express نظام مفتوح ومتاح مجانًا بموجب رخصة المشاع الإبداعي، ويُعرض دليله بصورة مباشرة تساعد على التعلم والتطبيق والتكييف مع السياق المؤسسي.

اعتماد مهني متخصص

د. محمد العامري مدرب معتمد في P3.express

يحمل د. محمد العامري اعتمادًا مهنيًا بوصفه مدربًا معتمدًا في النظام المبسّط لإدارة المشاريع P3.express، بما يعزز قدرته على تقديم النظام وشرح أنشطته ووثائقه وأدواره وفق بنيته المعتمدة.

وتمنح هذه الخبرة المتخصصة اللقاء قيمة تطبيقية؛ إذ يجمع د. محمد العامري بين المعرفة بإدارة المشاريع والخبرة التدريبية والقدرة على تحويل النظام إلى ممارسات واضحة يمكن لمديري المشاريع وفرق العمل تعلمها وتطبيقها داخل منظماتهم.

ما الذي يميز P3.express؟

بيّن د. محمد العامري أن الأدلة والنظم الأساسية في إدارة المشاريع، مثل PRINCE2 ودليل PMBOK، تقدم معرفة واسعة وذات قيمة عالية، إلا أن بعض المشاريع الاعتيادية تحتاج إلى نظام أبسط يسهل على فرق العمل تبنيه والمحافظة على تطبيقه.

وشبّه الفرق بالحاجة اليومية إلى أداة عملية: فلغة البرمجة قد تكون أوسع قدرة من برنامج Excel، لكن كثيرًا من المستخدمين يحتاجون إلى أداة مباشرة تناسب أعمالهم. وبالمثل، يقدم P3.express مستوى من التبسيط والتنظيم يساعد عددًا أكبر من الفرق على الانتقال من إدارة المشروع بالحدس إلى إدارة دورية ومنهجية.

سهولة التعلمهيكل واضح يسهّل فهم النظام دون الحاجة إلى الانطلاق من تفاصيل كثيرة ومتفرعة.

سهولة الاستخدامأنشطة متكررة تساعد الفريق على تحويل الإدارة إلى ممارسة منتظمة داخل المشروع.

قابلية التعليملغة عملية وهيكل يمكن شرحهما ونقلهما إلى أعضاء الفريق وأصحاب العلاقة.

الانفتاح والتكييفمحتوى مفتوح يمكن الاستفادة منه وتكييف تطبيقه بما يتناسب مع طبيعة المشروع والمنظمة.

كيف يعمل النظام؟

يعتمد P3.express نظامًا دوريًا يجعل الأنشطة الإدارية أبسط وأكثر انتظامًا. وتتوزع الإدارة بين مجموعات تحدث مرة واحدة عند نقاط محددة، ودورات تتكرر شهريًا وأسبوعيًا ويوميًا طوال حياة المشروع.

المرحلة 1

بدء المشروع

مجموعة أنشطة تسبق التنفيذ الفعلي وتهدف إلى تكوين فهم مشترك للمشروع، وتوضيح تنظيم العمل، والتحقق من جاهزية المشروع للانطلاق.

تنظيم التوجه العام

دورة تتعامل مع الصورة الأوسع للمشروع وتساعد على مراجعة اتجاهه وخططه والتأكد من استمرار ملاءمته وفاعلية قراراته.

دورة أسبوعية

التخطيط والمتابعة القريبة

دورة تربط الخطط العامة بأعمال الفريق القريبة، وتساعد على متابعة الأداء والانحرافات والتواصل والتعلم بصورة منتظمة.

دورة يومية

إدارة التنفيذ والمتابعة

أنشطة تساند التعامل مع المسائل اليومية، ومتابعة العناصر المفتوحة، واستلام المخرجات المكتملة، والمحافظة على انسياب العمل.

المرحلة 2

إغلاق المشروع

مجموعة أنشطة تضمن التحقق من اكتمال المخرج النهائي وتسليمه، وتقييم الرضا، وأرشفة معلومات المشروع، وتوثيق الإغلاق والتواصل بشأنه.

ما بعد المشروع

تقييم الفوائد والأثر

دورة تُنفذ بعد انتهاء المشروع لمراجعة الفوائد المتحققة، وتحديد الحاجة إلى أنشطة إضافية، واستخلاص أفكار تساعد على تعظيم القيمة المستقبلية.

أربع وثائق إدارية تدعم التطبيق

إلى جانب العملية الدورية والأدوار، يوفر P3.express أربع وثائق إدارية أساسية تساعد الفريق على توحيد المعلومات ومتابعة المشروع. ويمكن استخدامها كما هي أو الاستفادة

منها بوصفها أساسًا لبناء نظام مخصص.

وضوح المعلومات: جمع المعلومات الجوهرية التي يحتاج إليها الفريق لاتخاذ القرارات والعمل على أساس مشترك.

متابعة المخرجات: تنظيم صورة المنتجات والمخرجات والعلاقات بينها بما يدعم التخطيط والتسليم.

إدارة عناصر المتابعة: توثيق ما يحتاج إلى قرار أو معالجة أو متابعة حتى لا تضيع القضايا المهمة بين الاجتماعات.

فهم صحة المشروع: مساعدة الفريق على تقييم وضع المشروع ومناقشة العوامل المؤثرة في قدرته على النجاح.

قيمة P3.express للفرق والمنظمات

تكمن قيمة النظام في أنه يجعل الإدارة ممارسة متكررة يمكن للفريق تذكرها وتنفيذها، بدل تحويل إدارة المشروع إلى دفعة من الوثائق في البداية ثم العودة إلى العمل بالحدس أثناء التنفيذ.

إيقاع إداري منتظمتساعد الدورات المتكررة على توزيع الإدارة عبر حياة المشروع بدل تأجيل المتابعة حتى ظهور المشكلات.

تعلم وتحسين مستمرانتشجع الأنشطة الدورية على مراجعة الأداء والرضا واستخلاص الدروس وتحويلها إلى تحسينات.

تواصل مركزتتكرر أنشطة التواصل في نقاط مختلفة لدعم الفهم المشترك وإشراك أصحاب العلاقة بالمعلومات المناسبة.

التركيز على الفوائدلا يتوقف الاهتمام عند تسليم المخرج؛ بل يمتد إلى مراجعة الفوائد والأثر بعد انتهاء المشروع.

البساطة المنضبطة أفضل من الإدارة بالحدس

الهدف من التبسيط ليس إلغاء الإدارة أو تجاوز الحوكمة، بل توفير الحد المناسب من التنظيم الذي يستطيع الفريق تطبيقه باستمرار. فالنظام البسيط الذي يُستخدم بانتظام أكثر قيمة من نظام متقدم لا يجد طريقه إلى الممارسة اليومية.

ويُوصف P3.express بالكامل في دليله الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن الاطلاع على مجموعات الأنشطة والأدوار والوثائق ومبادئ الاستخدام.

الاطلاع على الموقع الرسمي لنظام P3.express

طوّر ممارسات إدارة المشاريع في منظمتك

استفد من خبرة د. محمد العامري بوصفه مدربًا معتمدًا في P3.express، ومن برامجه وخدماته التدريبية والاستشارية في إدارة المشاريع والتخطيط والتطوير المؤسسي.

التواصل مع د. محمد العامري | التعرف على السيرة الذاتية | معرفة الفعاليات القادمة